

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de amenajare a platformelor pentru colectarea deșeurilor
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020			
		septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie
1.	Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 4 containere	17.09.21		23.11.21	
2.	Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 3 containere	10.09.21		29.11.21	
3.	Lucrări de amenajare a platformei modulare pentru 2 containere	27.09.21		19.11.21	



Semnat: _____
Nume: Jidobin Igor
Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator
Denumirea întreprinderii: «Europroflin» SRL