

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„ Modernizarea si reconstrucția Stadionului raional din or. Anenii Noi, str. Parcului 20/a. N905-REAC.SU ”

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022-2023							
		Luna							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Organizare de santier	■							
1-3-2.	Rețele exterioare de canalizare. Дренаж ДР-1 и ДР-2 для N5 по ГП		■	■	■	■			
2-6-1.	Teren de fodbal sintetic						■	■	■
4-1-1.	Rețele exterioare de alimentare cu energie electrica (marca REAE.SU)	■	■	■					
6-1-1.	Rețele exterioare de canalizare. Ливневая канализация КЛ. (Etapa 1)				■	■	■	■	

Semnat: _____

Nume: POPOV Vitalie

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL "Vipart Plus"

