

## Устройство дороги из брусчатки по ул. 40 Лет Победы в с.Авдарма

СТАРТ ПРОЕКТА 7/29/2021

(Работы будут выполнены за 2 месяца)

Activity	Дни	29 июл	30 июл	2 авг	3 авг	4 авг	5 авг	6 авг	9 авг	10 авг	11 авг	12 авг	13 авг	16 авг	17 авг	18 авг	19 авг	20 авг	23 авг	24 авг	25 авг	26 авг	27 авг	30 авг	31 авг	1 сен	2 сен	3 сен	6 сен	7 сен	8 сен	9 сен	10 сен	13 сен	14 сен	15 сен	16 сен	17 сен	20 сен	21 сен	22 сен	23 сен	24 сен	27 сен	28 сен	29 сен			
		J	J	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S				
Подготовительные работы	6	■	■	■	■	■																																											
Устройство основания	16						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
Устройство дорожных бордюров	22							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Устройство тротуарной плитки типа "катушка" толщиной 40мм	28													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Прочие работы	43	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
Подготовка и сдача объекта в эксплуатацию	5																																												■	■	■	■	

\* Данный график является предварительным и будет изменен в соответствии с датой регистрации договора. Работы будут производиться не более 2-х (двух) месяцев со дня регистрации договора.