

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Lucrări de reparație unei porțiuni a străzii Mihai Viteazu din satul Cojușna, r-nul Strășeni**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea obiectului	Anul 2022													
		Zile													
	Organizare de șantier	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Frezarea stratului de beton asfaltic uzat	■	■	■	■										
2	Montarea bordurelor					■	■								
3	Imbracaminte din beton asfaltic cu agregat mare								■	■	■				
4	Imbracaminte din beton asfaltic cu agregat marunt											■	■	■	

Semnat: _____

Nume: Scorobogato Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SC "Nouconst" SRL