

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**Capitalinii remont zdania culiturnogo tentra s.Corten ,r-on Taraclia**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului „Capitalinii remont zdania fasada culiturnogo tentra s.Corten ,r-on Taraclia ”	Anul 2023 din momentul predării de catre Beneficiar a obiectului /spatiului de catre Antreprenor de la primirea ordinului de incepere a lucrarilor si din data semnării contractului de achiziții publice, si inregistrării contractului la Trezoreria MF perioada de executie – iulie-august 2023
		Luna
		August-Septembrie 2023
1	Fatada+TOCOL -Amenajarea pentru lucru. -Aprovizionarea obiectului cu materiale necesare si montarea schelelor -Demontari de tencuieli exterioare Lucrari de tencuiala	XXXX XXXX XXXX XXXX
2.	<u>Fatada+TOCOL+PIREU</u> - --Lucrari finisorii la tencuiala --Lucrari de betonari -Lucrari de aplicare a tencuiei -Vopsitorii -Lucrari finisorii -Demontarea schelelor metalice --Lucrari sanitare dupa procesul de reparatie (curatenie)	Septembrie-Octombrie XXXX XXXX XXXX XXXX

Data completării: 31.07.2023

Semnat: Semnătură electronică

Cu respect

Nume/prenume: Cojocaru Corina
Funcția în cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei „EMPIRE BUILDING COMPANY
Adresa: MD-2023 STR.Maria Dragan 30
IDNO 1023600019493
