

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de construcție a trotuarului a străzii Ștefan cel Mare (Anton Crihan – Constantin Negruzzi)

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				
		...				
		Luna				
		1	2	3	4	5
1.	Organizare de șantier	iunie	iulie	august	septembrie	octombrie
2.	Obiect 01 Categoriza de lucrări: Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor					
3.	Obiect 02 Categoriza de lucrări: Strat de fundatie din piatra sparta					
4	Obiect n ... Categoriza de lucrări: Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm					

Semnat: _____

Nume: Cucoș Raisa

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Finolex center

