

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

__ Reparatii interioare la Caminul Cultural din com.Petreni,s.Petreni,r.Drochia,
45200000-9 - Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice 45400000-1 -
Lucrări de finisare a construcțiilor

_(denumirea lucrărilor)

Perioada de execuție maxim pînă la 60 zile, de la semnarea contractului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024		...	Anul (n)
		Luna			
		septem brie	octombrie	..	N
1.	Organizare de șantier				
2.	Obiect 01 Categorie de lucrări: <u>Lucrări de reparație a</u> <u>blocului alimentar la</u> <u>instituția preșcolară din s.</u> <u>Voloave</u> _____ <u>Finisare</u> _____	x			
3.	Obiect 02 Categorie de lucrări: _____ _____				
...	Obiect ... Categorie de lucrări: _____ _____				

Data completării: 04 septembrie 2024

Semnat: __Fedco Ilie_____

Nume: _____

Funcția în cadrul firmei: __administrator__

Denumirea firmei SRL „Pro-Fedco” _____