

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

Reparația parțială a sistemului de încălzire în căminul Nr.1 str. Ion Pelivan 30 (denumirea serviciilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		LUNI											
		1	2	3	4	5	6	n	n	n	n	n	n
1.	Organizare de șantier												
2.	Reparația parțială a sistemului de încălzire în căminul Nr.1 str. Ion Pelivan 30												

Termen de executare maxim 90 zile calendaristice din data primirii ordinului de incepere a lucrarilor.

Semnat: _____

Nume: Madan Tudor

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: QUANTIS ECO SRL