

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie interioara la OMF Ustia
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023											
		Luna											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Organizare de șantier								v				
2	Lucrari de reparatie								v	v	v		
3	Lucrari sanitare									v			
4	Termoizolarea tavanului									v			
5	Lucrari de electricitate									v			

Notă: Lucrările vor fi executate în maximum 90 (nouăzeci) de zile.

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.