

GRAFIC DE EXECUTARE A DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT
Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru
implemen-
tarea măsurilor de reabilitare energetică a blocurilor
locative

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024				Notă
		Luna				
		Octom-brie	Noiem-brie	Decembrie (10 zile)		
1.	Faza 1. Studii, fotofixarea, releveu, investigații ingine-rești	10 zile	----	----		
2.	Faza 2.Expertiza tehnică a clădirii	30 zile	----	-----		Paralel cu pnct.1
3.	Faza 3. Proiecte de execuție (PE) a măsurilor de eficien-ță energetică: Soluții Arhi-tectural-Constructive (SAC)	30 zile	30 zile	-----		Paralel cu pnct.2
4.	Elaborarea devizelor de cheltuieli	-----	20 zile			Paralel cu pnct.2,3,5, 6
5.	Coordonările, avizările necesare	-----	20 zile	10 zile		Paralel cu pnct.3,4,6
6.	Faza 4. Verificarea PE și devizelor de cheltuieli	-----	20 zile	10 zile		Paralel cu pnct.3,4,5
7.	Total	30 zile	30 zile	10 zile		70 zile

Semnăt: _____

Nume: Jitari Gheorghe

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: „Geoconstruct” SRL