

OFERTANT
SRL "Moncomtex"

Graficul de executarea a lucrarilor

„ IMSP Spitalul de Stat”

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020		
	1	2	3
Lucrări de organizare și pregătire	+		
Lucrări de demolare (imbracaminte din beton asfaltic, trotuarelor din dale de beton si borduri din beton, pavajului din beton).	+		
Lucrari de montare (Imbracaminte de beton asfaltic, pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricate)		+	
Lucrari de terasamente		+	
Lucrari de montare		+	
Rețele electrice externe (lucrari de constructive)	+		
Rețele electrice externe (lucrari de montare)		+	
Spatii verzi			+
Procesul de livrare a obiectului către client			+

Ofertant
(semnătură autorizată)

