

GRAFICUL DE EXECUȚIE

**„Lucrări de reparații curente a unor spații destinate studiilor și instruirii, în incinta Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI,
str. Gh. Asachi 21”**

	Denumirea lucrărilor	Termenul de executare a lucrărilor				
		50 zile calendaristice				
		10 zc	10 zc	10 zc	10 zc	10 zc
1	Biroul 202. Demolări.					
2	Executare pardoseli					
3	Executare tavane					
4	Finisare pereți					
5	Rețele de încălzire					
6	Biroul 204. Demolări.					
7	Executare pardoseli.					
8	Executare tavane					
9	Finisare pereți					
10	Rețele de încălzire					
11	Rețele electrice					

”Comod Construct” SRL