

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu și a paratrăsnetelor prizelor de pământ

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	N	
1.	Organizare de șantier						
2.	Obiect 01 (blocul de studii nr. 1) Categoría de lucrări: Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu	mai	iunie	iulie	august		
3.	Obiect 01 (blocul de studii nr. 1) Categoría de lucrări: Montarea paratrăsnetului și prizei de pământ (blocul de studii nr. 1)	mai	iunie	iulie	august		
4.	Obiect 02 (blocul de studii nr. 2) Categoría de lucrări: Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu	mai	iunie	iulie	august		
5.	Obiect 02 (blocul de studii nr. 2) Categoría de lucrări: Montarea paratrăsnetului și prizei de pământ	mai	iunie	iulie	august		
6.	Obiect 03 (căminul studentesc nr. 1) Categoría de lucrări: Montarea paratrăsnetului și prizei de pământ	mai	iunie	iulie	august		
7.	Obiect 04 (căminul studentesc nr. 2) Categoría de lucrări: Montarea paratrăsnetului și prizei de pământ	mai	iunie	iulie	august		



Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Sergiu SAVA

Funcția în cadrul firmei: Director general

Denumirea firmei: Î. S. Servicii Pază a MAI

MAI: Sergiu Sava