

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Lucrări de reparație capitală la Gradinita nr.142

| r. D/ | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | 2024 | | | | | |
|-------|---------------------------------------|------|--|--|---|--|--|
| | | luni | | | | | |
| | | 1 | | | 2 | | |
| 1 | Organizarea de santier | | | | | | |
| 2 | Confectionarea si montare ferestrelor | | | | | | |
| 3 | Lucrari de reparatie | | | | | | |

Durata de executie - 2 luni calendaristice (pina la 29.11.2024)

