

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de întreținere periodică a străzilor din municipiul Chisinau prin aplicarea straturilor bituminoase foarte subțiri turnate la rece de tip ”Slurry Seal”

(denumirea lucrărilor)

Nr. Ord.	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul					
		Total = 6 luni					
		2026					
		Luna					
		06	07	08	09	10	11
0	Organizare de șantier						
1	Lucrări de întreținere periodică a străzilor din municipiul Chisinau prin aplicarea straturilor bituminoase foarte subțiri turnate la rece de tip ”Slurry Seal”						

Nota:

Începerea lucrărilor este condiționată de:

- data încheierii contractului de antrepriză;
- primirii dispoziției de începere a lucrărilor;
- factorii climaterici;

din acest motiv graficul de executare va necesita să fie actualizat în funcție de primirea înștiințărilor de începere a lucrului, totodată menționăm faptul că în calitate de ofertant ne asumăm să respectăm termenii și condițiile de executare solicitate în documentația Procedurii de Achiziție Publică.

Semnat: _____

Nume: TURCANU Liviu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: VICOLIV GRUP SRL