

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reconstrucția casei de cultură din s.Palanca, rl.Ștefan Vodă

Nr. d/o	Grupa de obiect/ denumirea obiectului	2019			2020							
		Trime stru II	Trime stru III	Trime stru IV	Trimes tru I	Trimes tru II	Trimes tru III	Trimes tru IV	Trimes tru I	Trimes tru II	Trimes tru III	Trimes tru IV
1	Lucrari generale de constructie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Demolarea cladirii si edificiilor	X										
3	Instalatie de iluminat, luminat electric	X	X			X	X	X		X	X	
4	Simnalizarea antiincendiu					X					X	
5	Încălzire	X	X			X	X			X	X	
6	Apeduct fierbinte	X	X			X	X			X	X	
7	Apeduct	X	X			X	X			X	X	
8	Canalizare	X	X			X	X			X	X	
9	Ventilarea. Utilaj										X	X
10	Ventilare	X	X			X	X			X	X	
11	Rețele exterioare de alimentare cu apa si canalizare	X	X			X	X			X	X	
12	Rețele exterioare de canalizare	X	X			X	X			X	X	
13	Sistematizare pe verticala										X	
14	Amenajarea teritoriului										X	X

Semnat: _____

Nume: Paduret Alexandru

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: I.I. "Paduret Alexandru"