

Graficul de executare a lucrărilor

Lucrări de reparație „Tabăra de odihnă „Pro Sănătatea” din s.Rădenii Vechi”						
Nr. d/o	mpartime	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (2 luni)			
			luni			
			1		2	
			1-15	16-30	1-15	16-31
1	1	Demolări				
2	2	Executarea acoperișului				
3	3	Lucrări interioare				
4	4	Lucrări exterioare				

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: ”5AQ INVEST” SRL

Semnat electronic