

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

**Retele de canalizare menajera a sectorului (Ungheni Deal)or.Ungheni,
str.Horelor, Capriana, Delesti, Viilor, etapa I.**

(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020				...	Anul (n)
		Luna					
		1	2	3	4	5	6
1.	Faza 1 str.Horelor, 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de terasamente . Camine, lucrari de constructie Tevi si armaturi Lucrari de desfacere si restabilire pietris						
2.	Faza 2 str, Capriana, 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de terasamente . Camine, lucrari de constructie Tevi si armaturi Lucrari de desfacere si restabilire pietris						
3.	Faza 3Str.Delesti 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de terasamente . Camine, lucrari de constructie Tevi si armaturi Lucrari de desfacere si restabilire pietris						

...	Faza 4Str Viilor : 1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de terasamente . Camine, lucrari de constructie Tevi si armaturi Lucrari de desfacere si restabilire pietris .						
-----	--	--	--	--	--	--	--

Ofertant,



(semnatura autorizată)

Nume: Alexandr Soleanicov

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL „Alexnatcons”