

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			...	Anul (n)
		Luna				
		1	2	3	...	n
	Organizare de șantier	Octombrie	Noiembrie	Decembrie		
1.	Lucrări de construcție a străzii Serghei Lazo, s. Giurgiulești, r. Cahul					

Data completării: 4.09.2025

Semnat: _____

Nume: Drangoi Sergiu

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SRL ”CONSTDRUM”