

Formularul 3.3

Graficul de executie a lucrarii "Lucrari de reparatii a sistemului de iluminare la gim.Draganesti"

Nr.	Descriere lucrare	Durata de executie													
		Anul 2020													
		Luni													
		2													
1	Pregatirea santierului														
2	Demontari														
3	Lucrari de montare														
	Total termen de executie	2 (doua) luni calendaristice													

Data completării: 05 octombrie 2020

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei SRL "Ludviocons-Prim"