

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie a drumului L 526 de acces spre s. Semionovca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Anul 2020																		
				Luna																		
				martie				aprilie				mai										
	Organizare de șantier																					
	1. Drum L=268m B=5m																					
1	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,61																			
2	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executate mecanic cu autogreder	m2	1340																			
3	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire H minim=0,12m	m3	157																			
4	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,065l/m2	t	0,87																			
5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica M1 (SKPg-I)	m2	1340																			
6	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	268																			

Data completării: “24” februarie 2020

Nume: Andrei Sandu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “ARNIT-PRIM” SRL