

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Către Către: IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1 (denumirea lucrărilor)

| | | Reparatia retelelor termice | | | | | |
|------|---|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| # | Denumirea lucrărilor | 1-a lună | | | | 2-a lună | |
| | | sapt. 1 | sapt. 2 | sapt. 3 | sapt. 4 | sapt. 5 | sapt. 6 |
| 1.1 | Mobilizarea echipei | | | | | | |
| 1.2 | Achiziționarea materialelor si componentelor de baza | | | | | | |
| 1.3 | Producerea punctului termic individual | | | | | | |
| 1.4 | Dementarea sistemului existent | | | | | | |
| 1.5 | Montarea punctului termic individual | | | | | | |
| 1.6 | Montarea coloanelor interioare | | | | | | |
| 1.7 | Montarea compenentelor electrice | | | | | | |
| 1.8 | Reglarea si parametrixare punctului termic | | | | | | |
| 1.9 | Perfectarea documentelor de execuție | | | | | | |
| 1.10 | Transmiterea documentație de execuție | | | | | | |
| 1.11 | Transmiterea spre aprobare a proceselor verbale de executare a lucrărilor | | | | | | |

Data completării

Cu stimă,

Burdila Gheorghe,

Director

Techno Test SRL