

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

I.P. Liceul Teoretic „Alexandru cel Bun „din or.Rezina

Nr d/o	Grupa de obiecte /denumirea obiectului/	Anul 2021						
		luna						
		iunie	iulie 10-30	august	septembrie 01-10	octombrie	noiembrie	decembrie
	Organizare de șantier							
I	Coridor nivelul I							
1	– Pereți							
2	– Tavane							
II	Coridor nivelul II							
1	– Desfaceri							
2	– Pereți							
3	– Tavane							
4	– Pardosele							
III	Coridor nivelul III							
1	– Pereți							
2	– Tavane							
IV	Scara I							
1	– Demontări							
2	– Pereți							
3	– Tavane							
V	Scara II							
1	– Demontări							
2	– Pereți							
3	– Tavane							

Data completării: 25.06.2021

Semnat: _____

Nume: Chirtoacă PetruFuncția în cadrul firmei: Director-generalDenumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"