

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**

"Lucrări de reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti)"  
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025								
		Luna								
		III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
1.	Organizare de șantier			---						
2.	Obiect 01 Lucrări de reparație capitală și/sau reconstrucție Clădirea nr. 01 UM (l.d.p. Floresti)									

Semnat: electronic

Nume: Marian Negru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL "Vladmih Company"

**\*Nota: durata termenului de execuție 200 zile lucrătoare**