

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR- 6 luni

Reparatie capitala/curenta a acoperisului la IP din s. Sturzovca, r-nul Glodeni (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	...	Anul (n)2022				2023		
		septembrie	octombrie	noiembrie	decembrie	ianuarie	februarie	martie	
1.	Organizare de șantier:		X						
2.	Categoria de lucrări: _Lucrari de demontare		X						
3	Categoria de lucrări:incarcarea si transportarea ardeziei si lemnul demontat		X						
4.	Categoria de lucrări: Lucrari de constructie acoperisului:sarpante si invelitoare din placi din tabla tip tigla		X	X	X				
5	Categoria de lucrări:executarea locarnelor					X			
6.	Categoria de lucrări:streasina infundata						X		
7.	Categoria de lucrări: __Instalarea Jgheaburilor si burlanelor tip bras								X

Semnat: _electronic_

Data completarii:26.09.22

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_