

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Reparația capitală a stadionului pentru copii din comuna Dîngeni

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			2023...	Anul (n)
		Luna august -septembrie				
		1	2	3	...	N
1.	Organizare de șantier	5 zile				
2.	Obiect 01 Categoria de lucrări: _de pregatire si furnizare _materiale _____		5 zile			
3.	Obiect 02 Categoria de lucrări: ___lucrari de terasament si constructii _____			10 zile		
...	Obiect ... Categoria de lucrări: _lucrari de finisare _____ _____				10 zile	

Semnat: _____

Nume: __Negruta Iurii _____

Funcția în cadrul firmei: _Administrator_____

Denumirea firmei _Lina-Ing SRL_