

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
„Reconstrucția rigolei pe str. Sf. Dumitru (de la nr. 25-37) din or. Vadul lui Vodă”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			
		Luna			
	Organizare de șantier	1			
1.	Lucrări de pregătire				
2.	Lucrări de demolare				
3.	Lucrări de construcție				
4.	Amenajare strat de bază				
5.	Amenajarea stratului de uzură				
6.	Finisarea lucrărilor				

Notă: Graficul poate fi modificat în dependență de condițiile climaterice pentru a asigura tehnologia de execuție a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Iurie Haret**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **F.C.D. H.IU.S.CONS SRL**