

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Rețele electrice exterioare cu majorare putere + centrală fotovoltaică 40kW gradinița Ghiocel
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		Septembrie Data 15-30	Octombrie Data 01-31	Noiembrie Data 01-30
1.	Organizare de șantier			
2.	Execuție lucrări			
3.	Punerea în funcțiune			

Semnat: _____

Nume: Juratu Valeriu

Funcția în cadrul întreprinderii: director

Denumirea întreprinderii: "Energy Just VS" SRL