

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

” Reparația capitală a trotuarului din s. Copanca adiacent drumului L581 Copanca-Crimenciuc-Slobozia-M5, r-nul Căușeni”
(denumirea lucrărilor)

Perioada de executie 10 zile

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2021	
		Luna august-septembrie 10 de zile	
1.	Organizare de șantier	Noiembrie	Decembrie
2.	Obiect 01- Reparația capitală a trotuarului din s. Copanca adiacent drumului L581 Copanca-Crimenciuc-Slobozia-M5, r-nul Căușeni Toate lucrarile se vor efectua confor caietului de sarcini, fara abateri de la el.		

Semnat: _____
Nume: _____
Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Denumirea întreprinderii: _____

