

## Graficul de executare a lucrărilor

obiect: Construcția oficiului Medicilor de Familie Recea, din s.Recea, r-nul Straseni

| Nr.<br>d/<br>o | Nr.<br>Compart<br>imentul<br>ui | Denumirea lucrarilor                                                 | Termenul de executie a lucrarilor 105 zile |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
|                |                                 |                                                                      | 2019-2020                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
|                |                                 |                                                                      | nr. de zile                                |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
|                |                                 |                                                                      | 1-10                                       | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-105 |
| 1              | 1                               | Constructii din beton armat (CBA)                                    |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 2              | 2                               | Rețele interioare, apeduct și canalizare (RAC)                       |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 3              | 3                               | Incalzire și ventilare (IV)                                          |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 4              | 4                               | Alimentarea cu gaze, rețele interioare (AGI)                         |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 5              | 5                               | Semnalizare de incendiu. Paza (SIP)                                  |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 6              | 6                               | Rețele electrice interioare. Iluminat electric interior(EII)         |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 7              | 7                               | Comunicatii telefonice și de semnalizare (TS)                        |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 8              | 8                               | Rețele electrice exterioare                                          |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 9              | 9                               | Rețele de alimentare cu apă și canalizare extraterene, apeduct(REAC) |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 10             | 10                              | Rețele de gaz exterioare (AGE)                                       |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |
| 11             | 11                              | Plan general (PG)                                                    |                                            |       |       |       |       |       |       |       |       |        |         |

Ofertant,

Nume: Cebotarenco Igor

Funcția în cadrul firmei: Director General

Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL

Semnat electronic