

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Instituția Publică „Baza auto a Cămarilor de Stat” **Servicii reparație tavane și pereți în parcare**

Nr.	Denumirea lucrărilor	Perioada de execuție (Zile)					
		1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
1	Organizarea și pregătirea zonei de lucru	-----					
2	Lucrări de demontare	-----					
3	Pregătirea și repararea tavanului		-----	-----			
4	Lucrări la pereți – tencuire, armare, finisare		-----	-----			
5	Montarea pereților din profnastil				-----	-----	
6	Executarea pereților din panouri Sandwich				-----	-----	
7	Lucrări la fațadă				-----	-----	
8	Lucrări de finisare						-----
9	Curățarea obiectului și finalizarea lucrărilor						-----

Termen de execuție: **60 zile de la primirea ordinului de începere a lucrărilor**

Data completării: **12.08.2026**

Semnăt: **electronic**

Nume: **Alexandru Abbasov**

Funcția: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. „Intelligent Instal”**