

Graficul **Forma 3.3**
de executie a lucrarilor de reparatie curente a cabinetelor din incinta IP Liceul Teoretic Ion Creanga
SRL “Polimer”

Nr	Denumirea lucrarilor	Iunie												iulie																	august											
		1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 2	2 3	2 4	2 5	2 6	2 9	3 0	1	2	3	6	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 6	1 7	2 0	2 1	2 2	2 3	2 4	2 7	2 8	2 9	3 0	3 1	3	4	5	6	7	1 0
1	Cabinetul 23																																									
	Lucrari de constructii																																									
	Lucrari de montare																																									
2	Cabinetul 208																																									
	Lucrari de constructii																																									
	Lucrari de montare																																									
3	Cabinetul 209																																									
	Lucrari de constructie																																									
	Lucrari de montare																																									
4	Cabinetul 211																																									
	Lucrari de constructii																																									
5	Cabinetul 311																																									
	Lucrari de constructii																																									
6	Sala de sport																																									
	Lucrari de constructii																																									
	Lucrari de montare																																									

Director SRL “Polimer”

V.Svetenco