

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„ Construcția sistemului de alimentare cu apă în s.Tarasova, rl. Rezina ”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025		
		1	2	3
1	Organizare de șantier			
2	„ Construcția sistemului de alimentare cu apă în s.Tarasova, rl. Rezina ”			

Total termen de executare: 60 zile
Perioada de mobilizare: 3 zile
Perioada de garanție a lucrărilor: 10 ani

Data completării: 19.12.2024

Semnat: _____

Nume: T. Cogălniceanu

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Design și Inginerie”