

Formular F 3.3

Grafic de execuție a lucrărilor

Lucrari de reparatie a cantinei Liceului Teoretic „Liviu Deleanu”

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Durata de execuție (zile)	Anu 2021				
Organizare de șantier	3 zile					
Lucrări de construcție	80 zile					
Ventilarea	40 zile					
Electricitatea	40 zile					
Utilajul	20 zile					

Total termenul de execuție a lucrărilor: 80 zile

Semnat: _____

Nume: Cebotari Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL „Sigma Venmer”