

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrari de reparatie a acoperisului

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2022				
		Luna				
		1zile	21 zile	3	...	n
1.	Organizare de șantier	*				
2.	Lucrari de reparatii/constructii		*			

Semnat:

Nume: **Gafton Teodor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **D. Gafton-Grup SRL**