

Graficul de executare a lucrărilor

Lot2 Lucrari de reparatie. Sectia nr 2. Etajul 5 Bloc A														
Nr. d/c	Nr. Comp artim entul ui	Denumirea lucrarilor	Termen de executie (55 zile)											
			zile											
			1-5	6-10	11-15	16-20	21-25	26-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	
1	1	Schimbarea tamplariilor												
2	2	Lucrari de reparatii												
3	3	Lucrari tehnico sanitare												
4	4	Lucrari de electricitate												

Nume: Cebotarenco Igor
Funcția în cadrul firmei: Director General
Denumirea firmei și sigiliu: "5AQ INVEST" SRL
Semnat electronic