

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Primaria or. Singerei
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023				
		Perioada de efectuare a lucrarilor Septembrie – Octombrie 2023				
		1	2	3	4	5
Organizare de șantier						
1.	<u>Capitolul 1. Lucrari de constructii</u>	Pregatirea santierulu i	Lucrari de constructie	Lucrari de constructi e	Lucrari de construct ie	Lucrari de constructie

Data completării: 4 septembrie 2023

Semnat: semnatura electronica

Nume/prenume: Moldovanu Viorel

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL "Ludviocons-Prim"