

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de hidroizolație la temelia blocurilor IMSP SCTO pentru anul 2025

3 luni (2025)

Nr.	Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor	Luna 1				Luna 2				Luna 3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	Lucrari de hidrroizolare a soclului												
2	Lucrari de reparatie a pereului												
3	Lucrari de hidroizolare si amenaj trotuar												
4	Lucrari de hidroizolare si amenaj laborator												
5	Lucrari de hidroizolare trotuar laborator												
6	Lucrari de hidroizolare pereti sectia Arsuri												
7	Lucrari de reabilitare a imbracamintei asfalt												

Data completării 03.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL „Vivantis Plus”