

**Graficul de execuție**  
**(model planificat în dependență de finanțare)**  
**a lucrărilor și actele permisibile la începere a lucrărilor din cadrul proiectului:**  
**Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni, raionul Glodeni. Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni**

| Nr  | Denumirea activității                                                      | Anul 2022 - 2023 |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|     |                                                                            | 1<br>lună        | 2<br>lună | 3<br>lună | 4<br>lună | 5<br>lună | 6<br>lună | 7<br>lună | 8<br>lună | 9<br>lună | 10<br>lună | 11<br>lună | 12<br>lună | 13<br>lună |
| 1.  | Stația de epurare a apelor uzate. Lucrări de construcție                   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 2.  | Stația de epurare a apelor uzate AT 1600                                   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 3.  | Cămin pentru luarea probelor. Camin debitmetru                             |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 4.  | Cameră dezinfectare                                                        |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 5.  | Stația de epurare a apelor uzate. Rețele interioare de canalizare          |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 6.  | Stația de epurare SEAU. Echipament electric de forță.                      |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 7.  | Platforma de nămol                                                         |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 8.  | Stația de pompare de canalizare SPC-1. Utilaj tehnologic                   |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 9.  | Stația de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forță        |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 10. | Rețele exterioare de canalizare                                            |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 11. | Stația de epurare a apelor uzate AT 1600. Alimentarea cu energie electrică |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 12. | Terenul stației de epurare a apelor uzate AT 1600. Amenajarea teritoriului |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |
| 13. | Probă, testări și recepția lucrărilor                                      |                  |           |           |           |           |           |           |           |           |            |            |            |            |

Notă: 1. Lucrările se vor efectua în conformitatea cu efectuarea proceselor verbale de lucrări și efectuarea plăților;  
2. Lucrările se vor efectua în termen de 13 luni;

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Igor Galciuc

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI „Capital” SRL