

**OFERTANT
SRL "Zagorlar"**

Graficul de executarea a lucrarilor

**„Reparatia capitala a grupurilor sanitare din cladirea administrative a
Ministerului Apararii”**

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2020			
	1	2	3	4
1.Lucrări de organizare și pregătire	✓			
2.Tuburi de canalizare centrala	✓			
3.Lucrari de demolare	✓	✓		
4.Lucrari constructive		✓	✓	
5.Lucrari de electricitate			✓	
6.Apa si canalizarea			✓	
7.Incalzirea			✓	✓
8.Tuburi de canalizare centrala coloana noduri comune				✓
9.Utilaj				✓
10.Noduri sanitare				✓
11.Procesul de livrare a obiectului către client				✓

Ofertant

(semnătura autorizată)