

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

”Lucrări de reparație capitală a acoperișului construcției de învățământ și educație în IP LT "Mihai Eminescu " din str. Al.Pușkin, 26 mun. Bălți ",

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2020 -2021
		Zile
		TOTAL: 150 zile
1.	DEMONTARI ȘI EVACUĂRI	25
2.	ACOPERIS 1.Constructia centurii antiseismice 2.Lucrari de termoizolare 3. Montarea structurii de rezistență acoperis 4. Montarea învelitorii 5.Sistema de ventilare si scara de acces pe acoperis 6. Montarea sistemului de scurgere 7.Reparatia pereului	37 15 25 20 10 8 10

Semnat: electronic

Nume: Iereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei: SRL CONSTRUCTIV GRUP