

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de confecționare, transportare și montare a Turnului de Apă în satul Peciște, raionul Rezina

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024 / luna noiembrie		
		Zile		
		1	2	3
1.	Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Lucrari turn	-----		
2.	Capitolul 1.2. Conectare	-----	-----	-----
3.	Capitolul 2. Lucrari de montare		-----	-----

Termenul de execuție este data 21.11.2024 sau **3 (trei) zile** din momentul semnării ordinului de începere a lucrărilor.

Semnat: _____

Nume: **Tudor Gore**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: „**TEHMET PRIM**” SRL