

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR-

Terminii si conditiile de prestarea : **30 zile**

Schimbarea acoperișului din foi de ardezie cu înveliș din tablă profilată (**denumirea lucrărilor**)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	2025		septembrie
		iulie	august	
1.	Categoria de lucrări : Schimbarea acoperișului din foi de ardezie cu înveliș din tablă profilată	X	X	
2.	Categoria de lucrări:			
3.				

Semnat: _electronic_

Data completarii 22.07.25

Nume: _Jardan Vasile

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: _SRL Pyramidgrup_