

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Lucrari de reparatie la cladirea IP Colegiul de Industrie usoara Balti(lucrari interioare)..
 (denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026			...		
		06.26 iunie	07.26 iulie	08,26 august			
1.	Organizare de șantier						
2.	1. Lucrari generale de constructii. Etaj II. Contabilitate Et-1	■	■	■			
3.	2. Instalatii electrice	■	■	■			

Semnat: _____

Nume: _____ Iurie Balan _____

Funcția în cadrul întreprinderii: _ Administrator _____

Denumirea întreprinderii: _____ SRL BALTARI-PRIM _____