

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație exterioară, construcția acoperișului tip șarpant, consolidarea parapetului cu executarea brâului din beton armat, executarea rampelor de acces și înlocuirea ferestrelor și urilor din PVC energoeficient la Blocul Laborator din cadrul IMSP Spitalul Raional Cantemir
(denumirea lucrărilor)

N r. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026											
		Luna											
		0 1	0 2	0 3	0 4	0 5	06	07	08	09	10	11	12
1.	Organizarea de șantier				v								
2	Solutii Arhitecturale				v	v	v	v					
3	Marca Rezistenta				v	v							

Notă: Lucrările se vor realiza la comanda (solicitarea) Beneficiarului, conform necesităților reale, în perioada de până la 01 noiembrie 2026. Începutul lucrărilor – maxim 5 zile de la semnarea contractului..

Semnat:

Nume: Ion OBREJA

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: „Vic Dar Com” S.R.L.