

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de intretinere periodica a str.Pacii din s.Rublenita, r-nul Soroca

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025			Anul 2026						
		Luna			Luna						
		X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII
1.	Organizare de șantier										
2.	Lucrari de intretinere periodica a str.Pacii din s.Rublenita, r-nul Soroca	perioada de efectuare a lucrărilor timp de până la 30.06.2026									

Semnat: _____

Nume: Cojocaru Ion

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.A. „Drumuri – Soroca”