

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

– ” Lucrari de reparatie a pardoselelor et. 4 și et. 5,”
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Denumire Lucrări	2023
		01.11.2023 – 15.12.2023
1.	Organizare de șantier	01 noiembrie- 3 noiembrie 2023
2.	I Etapa: Lucrari de reparație a pardoselelor et. 4 și et. 5	06 noiembrie - 17 noiembrie 2023
3.	I Etapa: Lucrari de reparație a pardoselelor et. 4 și et. 5	04 decembrie – 15 decembrie 2023

Semnat: _____

Nume: **CASAP IURIE**

Funcția în cadrul întreprinderii: **ADMINISTRATOR**

Denumirea întreprinderii: **GALICUS S.R.L.**