


GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

„Reparatia str. Constantin Stamati(sector 1) din s. Sturzovca, r-nul Glodeni”

Nr. d/ o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023			
		Luna			
		Iulie		August	
		I	II	III	IV
1	Organizare de șantier				
1	„Reparatia str. Constantin Stamati(sector 1) din s. Sturzovca, r-nul Glodeni”				

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cit mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat până la data **31 august 2022**.

Data 05.06.2023

Roșcovan Carp, în calitate de Director General,
legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele
SRL “AGACHI-COM”