

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Stația de pompare nr. 4 Rețele electrice externe 0.4 kV (marca AEES.SP4),
Instalarea generatorului la 110 KBA (marca AEES.SP4)

Nr. d/o	Grupa de obiecte	Anul 2023		
		Luna		
		1	2	3
1	Organizarea de șantier			
2	Lucrari conform devizelor			
3	Finalizarea Lucrarilor			

Lucrarile se vor efectua concomitent în termen de 2,5 luni de la semnarea contractului.

Semnat: _____

Nume: Galciuc Igor

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: FCI Capital SRL

