

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

«Капитальный ремонт подведомственных учреждений с.Кортен р-на Тараклия»

Denumirea etapelor de construcție	Anul 2026 (până la 6 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie și semnarea procesului verbal de inițiere a lucrărilor)					
	1 luna	2 luna	3 luna	4 luna	5 luna	6 luna
1. Pregătirea santierului						
2. Ремонт кабинета народных традиций ДК с. Кортен						
3. Ремонт коридора примарии с. Кортен						
4. Ремонт сан узла примарии с. Кортен						
5. Утепление фасада молодежного центра с. Кортен						
6. Recepția la terminarea și finalizarea lucrărilor						

Lucrările se vor executa în termen de până la 6 luni de la înregistrarea contractului la trezorerie și semnarea procesului verbal de inițiere a lucrărilor, termen de execuție 31.12.2026

Semnat: 22.04.2026
 Nume: Topal V.P.
 Funcția în cadrul întreprinderii: Director
 Denumirea întreprinderii: «TOPSTROYCOM» SRL